

Tarnów, 23 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” przedstawiamy Państwu pakiet informacji na temat bieżących oraz najbliższych działań projektowych”

PRZETARG

1. W dniu 18.08.2020 r. dokonany został ostateczny wybór Wykonawców w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż urządzeń OZE dla 31 małopolskich gmin w ramach przedmiotowego projektu. W dniu 19.08.2020 r., została przesłana do Prezesa UZP cała dokumentacja przetargowa z postępowania celem przeprowadzenia wymaganej przepisami kontroli uprzedniej. Dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umów z Wykonawcami. Standardowy okres kontroli to 14 dni. Na dzień dzisiejszy, termin zakończenia kontroli trzykrotnie był wydłużany poprzez pisma z UZP prośbą o udzielenie dodatkowych informacji oraz wyjaśnień. Wezwania te otrzymano: w dniu 3.09.2020 r., 21.09.2020 r., oraz w dniu 9.10.2020 r. Na każde z pism została udzielona odpowiedź, gdzie w dniu 16 października br. przekazano ostatnie wymagane wyjaśnienia, co za tym idzie aktualnie przewidujemy, iż termin zakończenia kontroli nastąpi ok. 30 października br., o ile UZP nie poprosi o kolejne wyjaśnienia lub informacje.
2. Z dwóch złożonych do Sądu Okręgowego skarg, skarga firmy FlexiPower została oddalona jako niezasadna wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 4 września br. Natomiast skarga firmy Hymon – złożona do Sądu Okręgowego w Tarnowie, została postanowieniem tego Sądu z dnia 3 września 2020 r., przekazana do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy. Przed przekazaniem skargi Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r., Sygn. akt I Ca 370/20 oddalił wniosek Skarżącego o udzielenie zabezpieczenia poprzez zakaz zawierania umowy. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie rozprawy przed Sadem Okręgowym w Krakowie.

WKŁAD WŁASNY MIESZKAŃCA

Ponadto, na bazie wykonanych symulacji przez Zespół projektowy, na podstawie formularzy ofertowych i cen w nich zawartych dla poszczególnych instalacji, ustalono optymalny dla mieszkańca i gmin procentowy poziom wkładu własnego – jest to wkład 48% liczonego od wartości brutto danej instalacji. Nie dotyczy on wartości ubezpieczenia instalacji, które w ocenie Lidera powinno stanowić przedmiot odrębnego zobowiązania.

Jednocześnie – po ustaleniu przez każdego Partnera ostatecznej wartości wkładu własnego (podatku VAT oraz pozostałych składowych) dla poszczególnego typu instalacji – prosimy o przekazanie takiej informacji do Biura projektu. Informacja taka zostanie zamieszczona na przygotowywanej stronie WWW projektu.